ld	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	sep '	15 _M	x	ı v	S	27 se	ер '15 L М	x J
1	*	Diseño base de datos	8 días	mié 30-09-15	vie 09-10-15		_		, .				_ ,	
2	-5	Desarrollo gestión de	23 días	lun 12-10-15	mié 11-11-15									
3	*	Análisis	5 días	lun 12-10-15	vie 16-10-15	1								
4	*	Diseño	6 días	vie 16-10-15	vie 23-10-15									
5	*	Implementación	10 días	mié 21-10-15	mar 03-11-15									
6	*	Verificación/ validación	6 días	mié 04-11-15	mié 11-11-15									
7	-5	Desarrollo gestión de pago de	22 días	jue 12-11-15	vie 11-12-15									
8	*	Análisis	3 días	jue 12-11-15	lun 16-11-15									
9	*	Diseño	5 días	mar 17-11-15	sáb 21-11-15									
10	*	Implementación	12 días	dom 22-11-15	sáb 05-12-15									
11	*	Verificación / validación	6 días	dom 06-12-15	vie 11-12-15									
12		Desarrollo Gestión Stock	46 días	sáb 12-12-15	lun 15-02-16									
13	*	Análisis	5 días	sáb 12-12-15	jue 17-12-15									
14	*	Diseño	4 días	vie 18-12-15	mié 23-12-15									
15	*	implementación	11 días	jue 24-12-15	jue 07-01-16									
16	*	verificación / validación	27 días	vie 08-01-16	lun 15-02-16									
17	*?	Puesta en marcha		sáb 16-01-16										







